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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЕКТ:  „Рехабилитация на вътрешни водопроводни мрежи за питейно-битово водоснабдяване в селата Чешнегирово,Поповица,Богданица,Селци и Кочово“. Подобект: Рехабилитация вътрешна водопроводна  мрежа на с.Kочево.
ПОДОБЕКТ: Рехабилитация вътрешна водопроводна мрежа на с.Kочево.


[bookmark: _GoBack]Разработен технически проект, който е достъпен в профила на купувача. В същия е предоставена подробна информация за съществуващото положение и предвиденото за изпълнение.
Неразделна част от настоящата техническа спецификация е Обяснителна записка.

1. Временно строителство. Подготовка на строителството
1.1. Временно строителство.
Преди започване на изпълнение на СМР, строителната организация устройва охраняема временна производствена база, на която се осигуряват площи за складиране на тръби и други строителни материали, разполагат се фургони за съблекални и отдих на работниците; за складиране на инвентар и инструменти, аптечка и други.
Временната строителна площадка се устройва на терен, посочен от Общината за периода на строителството на обекта.
1.2 Подготовка на строителството
Преди да започне изпълнението на основните СМР е необходимо да се състави Протокол образец No2, като инвеститорът да посочи и обозначи местата на съществуващите комуникации, пресичащи и в близост до трасето на ВиК проводите , който ще се изгражда. За целта е необходимо да се извикат представители на организациите стопанисващи подземните проводи, които да укажат на място точното местопложение на проводите. След това може да се пристъпи към изместване, укрепване и др. съгласно представената проектната документация.
По време на изпълнение на СМР трябва да се съставят своевременно всички необходими документи за обекта, съгласно Наредба No6 и No7 на МРРБ от 1999 г. по образците, приложени към тях.

2. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ
2.1.Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към Предложението си за изпълнение на поръчката, следните приложения:
1.Подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка. Графикът следва да представя строителната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация за настоящата поръчка. Линейният календарен план трябва да прецизира съответните дейности, да е съобразен с технологичната последователност на предвидените работи и да показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от Обекта, в това число строителство, доставка на материали и оборудване и др. Линейният календарен план следва да отразява всички посочени в Техническата спецификация дейности и да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация. При изготвянето на линейния график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с изискванията на техническите спецификации.  
Графикът трябва да включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, взаимна обвързаност между отделните етапи и да демонстрира умението да се организира изпълнението на СМР в рамките на поставените крайни срокове.
Забележка:Ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление. 
Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или несъответсвие със строителната програма, се отстранява.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]2. Строителна програмаза организация и изпълнение на договора. Строителната програма НЕ подлежи на оценка, но е елемент на техническото предложение на участника и е обвързваща за него по отношение на изложените в нея обстоятелства. Същата поражда задължение за изпълнителя по договора за нейното спазване.
Съдържанието на Строителната програма следва да съответства на следните минимални изисквания:
2.1. Технологична последователност на строителните процеси-участникът трябва подробно да опише предложенията си относно:
- Обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на предмета на поръчката – следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на поръчката, да се обхванат и опишат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора;
- Описание на видовете СМР и предлагана технология на изпълнението на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; 
- Организация и подход на изпълнение на поръчката – предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание включително работни звена за изпълнение на основните видове дейности - вид, състав, техническа обезпеченост и координация на работните звена, която да съответства на приложения Линеен график и диаграма на работата ръка. Следва да се посочат индивидуалните експерти за изпълнение на строително-монтажните дейности, както и конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност. Следва да с изложени мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР.В тази част на строителната програма следва да бъдат описани всички нормативни изисквания, както и конкретни мерки за спазването им.
- Организация на дейностите – предложената организация следва да е съобразена с техническите спецификации и особеностите на обекта с цел оигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници. Участниците следва да направят пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора за строителство.Тук е мястото да се опише и как ще се извършва доставката на материали, като е видно, че същата е съобразена с посоченото в линейния график начало и крайна изпълнение на съответната дейност.
- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството.Участниците следва да направят пълно описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора.Всяка една от мерките за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от: същност и обхват на мярката; описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между отделните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката;както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.
- Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население. Мерките следва да бъдат съпроводени от описание на целта на мярката, очакваният ефект от нея, както и отговорните за реализиране на мярката експерти, както и определяне относимостта на мярката към съответната дейност по изпълнение на договора, която ще обезпечава.
2.2. Управление на риска – Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове, в т.ч.:
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
- Рискът от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Технически рискове, в т.ч:
- Риск, свързан с трудносни с  използваната от изпълнителя техника;
- Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки ресурси;
- Риск, свързан с трудности с  атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия
3. Риск, свързан с Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;
4. Риск, свързан с Трудности при изпълнението на дейностите, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция.
5. Риск, свързан с Промени в законодателството на Р.България или на ЕС.
Предложението на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове – разгледани аспекти на проявление и сфери на влияние на описаните по-горе рискове; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.
2.3. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора - тозиелементотстроителнатапрограмавключвапредлаганитеотучастникамерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Всеки участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. От изложението следва да се направи връзка на вида замърсител и конкретния елемент на околната среда, която той засяга. Освен това следва да се представи и план за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда. 
Забележка:Строителната програма и линейният график следва да обосновават предложените от участника срокове за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен.
Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както и противоречие със  строителната програма, техническата спецификация или други условия, заложени в процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси се отстранява.
3.Спецификация на основните използвани материали  с посочване на вида, търговското наименование, производител, доставчик и общо количество за влагане, съобразно проекта за изпълнение на СМР, технически и качествени характеристики на материала. Таблицата следва да бъде съпътствана от документи, издадени от производител/доставчик/сертифициращи организации, от които посочените в таблицата технически и качествени характеристики да бъдат доказани. Спецификацията обвързва участника с предложените от него материали, ако бъде избран за изпълнител, като същите ще са елемент на сключения договор. Спецификацията служи и за проверка на съответствието на предложението на участника с утвърдените от възложителя технически спецификации.




